

Retouradres: Postbus 16079, 2500 BB Den Haag

Aan  
Leden van de gemeenteraad

Uw kenmerk

Ons kenmerk  
RK/2020.19\_RIS304471

Doorkiesnummer  
070-3532048

E-mailadres  
rekenkamer@denhaag.nl

Aantal bijlagen  
-

Datum  
30 januari 2020

Onderwerp:  
Voortgang onderzoeken rekenkamer

Geachte leden van de gemeenteraad,

Recente ontwikkelingen in de uitvoering van het onderzoek naar het Onderwijs- en Cultuurcomplex zijn voor ons aanleiding u, vooruitlopend op de publicatie van ons jaarverslag en jaarplan, te informeren over de voortgang van onze onderzoeken.

### **Onderwijs- en Cultuurcomplex**

Dit onderzoek is in december 2017 gestart en kent inmiddels een zeer lange doorlooptijd. We hebben u eerder, in september 2018, al geïnformeerd over aanpassing van onze planning als gevolg van de moeizame verschaffing van informatie door het college en de uitbreiding van het onderzoek met een deel dat zich richt op de gekozen contractvorm en het contractmanagement (zie RIS300608 Voortgang onderzoeksprogramma 2018 Rekenkamer). Twee recente ontwikkelingen hebben er toe geleid dat de publicatie van dit onderzoek nu verwacht wordt in het tweede kwartaal van 2020. Ten eerste het uitblijven van een definitief bedrijfsplan van de stichting Dans- en Muziekcentrum en ten tweede een flinke uitloop in het ambtelijk wederhoor van ons feitenrapport.

De directe aanleiding voor het onderzoek was de publicatie van het voorlopige bedrijfsplan voor het Onderwijs- en Cultuurcomplex in oktober 2017. Ons doel was te beoordelen in hoeverre de gemeenteraad zicht heeft op de risico's in de bedrijfsvoering en de financiële consequenties daarvan. In het voorjaar van 2019 heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de publicatie van een definitief bedrijfsplan nog voor de zomer van 2019. In september 2019 werd duidelijk dat het vernieuwde bedrijfsplan pas voor het einde van 2019 in de raad besproken zou kunnen worden.<sup>1</sup> Daarop hebben wij om verdere vertraging van de overige twee delen (over de kaderstelling & uitvoering en contract & contractmanagement) te voorkomen, besloten dit deel van het onderzoek uit te stellen tot na de publicatie van het bedrijfsplan. Deze delen van het onderzoek hebben we op 5 november jl. aan de

<sup>1</sup> Mededeling van het college in de commissie Ruimte van 5 september 2019

gemeentelijk organisatie aangeboden voor feitelijk wederhoor. Op 29 januari j.l. is het bedrijfsplan aangeboden aan de gemeenteraad.

Wij ontvingen, na een verlenging van de reguliere termijn voor wederhoor, op 3 december een reactie van de gemeentelijke organisatie op de eerste twee delen van ons feitenrapport. Deze reactie was zodanig dat wij de ambtelijke organisatie hebben moeten verzoeken nogmaals in te gaan op mogelijke onjuistheden in het feitenrapport en de status van openbaarheid van de gebruikte bronnen. We verzochten deze nadere reactie uiterlijk 17 januari 2020 aan te leveren. Op 17 januari verzocht de ambtelijke organisatie verlenging van deze tweede fase van het wederhoor, tot 14 februari a.s. Wij hechten veel belang aan een volledig en zorgvuldig wederhoor en hebben daarom, na overleg met de gemeentesecretaris, ingestemd met deze verlenging. Dit betekent dat de verwachte publicatiedatum inmiddels verschoven is naar het tweede kwartaal van 2020.

### **Overige onderzoeken**

Op 18 april 2019 publiceerden wij ons onderzoek naar het Economisch Beleid van de gemeente (RIS302387). Dit is behandeld in de commissie bestuur op 22 mei en in de raadsvergadering van 13 juni 2019. Bij de behandeling, volgens de termijnplanning van de commissie Bestuur op 11 maart, van de nieuwe Economische Visie van het college zullen wij een reactie publiceren waarin we ingaan op de mate van naleving van het door u genomen besluit naar aanleiding van ons onderzoek.

De onderzoekswerkzaamheden naar de tarieven op de Haagse Markt zijn in juli 2018 gestart en afgerond in februari 2019. Ook voor dit onderzoek moesten wij de ambtelijke organisatie verzoeken een aanvullende feitenverificatie te doen, omdat de eerste reactie op ons feitenrapport onvolledig was. De definitieve reactie van de ambtelijke organisatie ontvingen wij op 8 april 2019. Ook voor het bestuurlijk wederhoor is bij dit onderzoek een (korte) verlenging van de gebruikelijke termijn verzocht. Uiteindelijk konden wij dit onderzoek publiceren op 18 juli 2019 (RIS303215). Als gevolg van de collegeonderhandelingen in het najaar van 2019 is de behandeling van dit onderzoek in de raadscommissie uitgesteld tot 30 januari 2020.

De overige onderzoeken, naar de begeleiding van jongeren in het kader van de Participatiewet, Handhaving in de openbare ruimte (op afvalgerelateerde overlast) en Geheimhouding op bestuurlijke stukken, verwachten we conform het jaarplan vóór de zomer van 2020 te kunnen publiceren. Ten slotte zijn wij op 10 januari jl. gestart met een onderzoek naar de uitgaven voor de Jeugdhulp. Dit onderzoek voeren we uit in samenwerking met de rekenkamers van de H10 gemeenten (het samenwerkingsverband voor de inkoop van Jeugdhulp van 10 Haaglandengemeenten) en verwachten we begin 2021 te kunnen publiceren.

Met vriendelijke groet,

H.A. (Manus) Twisk



Voorzitter